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« 2009: 35% projektov razvoja prog. opreme na agilen nacin (Forrester)
« 2012: 80% (napoved Gartner Group)

« Scrum je najbolj razSirjena agilna metoda (52%)

« Kljub prevladujoCemu mnenju, da so agilne metode primerne za manjSe projekte, jih uporabljajo
tudi veliki: Microsoft, Nokia, Yahoo, ...

« Slovenija: LinkedIn skupina Skram.si ima cca 200 ¢lanov

« Anketa med uporabniki metode Scrum doma in v tujini.

« Namen: identificirati najvecje prednosti metode in najbolj pomembne prakse za uspesSno vodenje
projektov

www.dsi2012.si
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Anketa

« Vzorec: 75 odgovorov (47 iz Slovenije, 28 iz tujine)
« Skram.si (LinkedIn)
« Spletni oddelek druzbe Delo d.d.
< Scrum practitioners (LinkedIn)
« Skupnost Drupal
< Twitter
« 3 sklopi vprasanij:
= 1. sklop: segmentacija anketirancev (izkusenost, vioga v metodi, ...)
« 2. Sklop: Ocena prednosti metode Scrum
= 3. sklop: Faktorji, ki vplivajo na uspeh projekta
« Cilj: prodobiti informacije, ki bodo novim uporabnikom metode Scrum pomagale pri odloCitvi in

uvedbi metode.

www.dsi2012.si
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2. sklop: Ocena prednosti metode Scrum

Anketiranci so izrazali svoje strinjanje s podanimi trditvami, Ki jih o metodi zasledimo v literaturi
(IEEE Software). Strinjanje so ocenili od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam).
VpraSanja so bila naslednja:

Izdelek (projekt) lahko razdelimo na zaporedje obvladljivih delov.

Projekt napreduje tudi ko zahteve niso stabilne.

. Vsi udelezenci imajo popoln vpogled v potek dela.

IzboljSa se komunikacija med Clani razvojne skupine.

Clani razvojne skupine so zasluzni za uspeh v ¢asu razvoja in ob zakljucku projekta.
NarocCnik dobiva novo funkcionalnost v dogovorjenih ¢asovnih intervalih.

NaroCnik lahko sproti preverja, kako izdelana programska oprema v resnici deluje.

© N o g bk~ w0 NP

Metoda prispeva k izgradniji boljSih odnosov med narocnikom (uporabniki) in razvijalci: povecCa se
medsebojno zaupanje in presek skupnega znanja.

9. Metoda prispeva k izgradnji pozitivhega vzdus$ja, v katerem vsi priCakujejo uspeh projekta.

www.dsi2012.si
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2. sklop: Povprecne vrednosti odgovorov

B vsi (N: 75)
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Stevilka vprasanja
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2. sklop: Povp. vrednosti odgovorov glede na izkusenost
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Stevilka vprasanja
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2. sklop: Povp. vrednosti odgovorov glede na lokacijo

Bl Slovenija (N: 47)
Svet (N: 28)
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3. sklop: Faktorji, ki vplivajo na uspeh projekta

Anketiranci so ocenjevali pomembnost posameznih faktorjev in njihov vpliv na uspesnost projektov.
Faktorje so ocenjevali od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (najbolj pomembno). Podani faktorji so bili
nasledniji.

. Jasno zastavljen seznam vseh zahteuv.

. Sprotna komunikacija s Produktnim vodjo.

. Dober skrbnik metodologije.

. Dobra komunikacija med ¢lani razvojne skupine.

Pravilne ocene zahtevnosti posameznih zgodb.

ZacCetna razporeditev zgodb po iteracijah — plan izdaje.

Pravilna ocena hitrosti na zacetku vsake iteracije.

Dosledno izvajanje sestankov za nacrtovanije iteracije.

© ® N O O A WNE

Dosledno izvajanje vsakodnevnih sestankov.

10. Dosledno upostevanje koncepta ,done”.

11.Dosledno izvajanje sestankov za predstavitev rezultatov iteracije.
12. Dosledno izvajanje sestankov za uvajanje izboljSav.

13. Dobro orodje za spremljanje poteka del na projektu.

www.dsi2012.si
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3. sklop: Povprecne vrednosti odgovorov

B vsi (N: 75)

G_ I T I T I T | T I T I T I T I T I T I T I T I T I
1 2 3 4 3 & 7 8 9 10 11 12 13

Stevilka vprasanja

] Lt Y
1 1 1

Povprecna ocena

—
1

10



44 dnevl “" : X2 177
d G siovensie -()= Ustvarimo nove resitve!
¢ informatike = Kongresni center Grand hotel Bernardin | Portoroz | Slovenija | 16. - 18, april 2012

Zakljuéek

« Uporabniki metode se strinjajo z vsemi prednostmi metode.
« Komunikacija med udelezenci je opazno najpomembnejSi faktor za uspesSno vodenje projektov po
metodi Scrum.
« Uporabniki pravilnemu ocenjevanju nalog in hitrosti ne pripisujejo tako velike vloge, kot bi lahko
priCakovali.

»x Scrum se uporablja za agilne projekte, kjer sam rok izvedbe ni nujno tako zelo pomemben.

= Inkrementalni razvoj: ,Release early, release often.”

= Start-up podjetja

« Spletni projekti

»1€Zko je reCi, da naro¢nik dobi dogovorjeno funkcionalnost v roku - ta je
namrec fleksibilna in dopolnjujoCa in se sproti prilagaja situaciji v projektu.”

11
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Hvala za vaso pozornost !

Vprasanja?
Pripombe?

Predlogi?
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